
01

Kultur i eksisterende bygg | UTDRAG  |  Juni 2025VER 1.0 JUN 25

Kultur i 
eksisterende 
bygg Håndboken som viser vei når  

du vil ta i bruk eksisterende bygg 
eller lokaler til kulturformål

UTDRAG
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«Det å få en slik håndbok gjort 
tilgjengelig vil garantert føre til at flere 
gode prosjekter vil kunne bli realisert.  
 
Det å ha gode referanseprosjekter og 
erfaringene derifra å kunne vise til, vil 
gjøre alle prosessene langt smartere og 
smidigere, og man vil ikke minst slippe 
å stadig finne opp kruttet på nytt.  

En slik bok ville garantert spart oss for 
mye tid og unødig frustrasjon.»

 Gøran Aamodt, Svømmehallen i Bodø

Se for deg...
Du har funnet det perfekte lokalet; 
det gamle verkstedet, den nedlagte 
nærbutikken, en svømmehall, et 
trykkeri eller lagerhall som har stått 
forlatt i årevis. Du ser allerede for deg 
hvordan det kan bli til konsertscene, 
dansesal, øvingsrom eller kunstgalleri.
 
Men veien fra drøm til virkelighet er 
ikke alltid enkel. Når dere vil komme 
inn i dette bygget møter dere plutselig 
begreper som bruksendring, TEK17 
og unntak. Kommunen snakker 
om tekniske krav dere aldri har 
hørt om. Og kostnadene blir stadig 

høyere – både i form av gebyrer 
til kommunen og de nødvendige 
investeringskostnadene.  

Hvis du vet hva som møter dere 
er det lettere å realisere drømmen: 
Skape den møteplassen som løfter et 
lokalsamfunn, det produksjonslokalet 
som legger grunnlaget for den neste 
eksportsuksessen eller det rommet 
som gir barn og unge et sted for 
kulturaktivitet og mestring. 
 
Ikke gi opp - les videre!

Intro

!

Nå leser du et utdrag fra en ny håndbok som skal hjelpe 
kulturaktører med å navigere i regelverket når eksisterende bygg skal 
tas i bruk til kulturformål. Tema for dette heftet tar for seg det første 
du møter når du skal bruke et eksisterende bygg til kultur: 
 
 
 
 
I dette utdraget fra håndboka presenterer vi disse tre begrepene 
kombinert med tre eksempler som belyser dette – til læring og 
inspirasjon! Den komplette håndboka slippes i 2026.
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Et paradigme-
skifte

«Vi skulle hatt en slik håndbok da vi 
begynte på vårt prosjekt! Nå håper vi at 
andre kan lære av våre erfaringer slik at vi 
kan skape gode møteplasser med historie 
i veggene, uten å møte veggen.»

Vivian Haverstadløkken, 
Kulturhjerte i Lillehammer

På Kulturarenakonferansen 2024 ble det slått fast at 
kulturlivet er best i klassen på å ta i bruk eksisterende bygg. 
Med unntak av noen få steder snakker vi ikke lenger om 
nybygging av fancy kulturhus eller signalbygg. Nå handler det 
om hvordan eksisterende bygg kan tas i bruk av kulturlivet. 

Nye muligheter med kompetansebygging

En holdningsendring i byggebransjen, med fokus på gjenbruk 
fremfor nybygg, kombinert med en kommuneøkonomi 
i knestående, legger til rette for strukturelle endringer i 
hvordan vi utvikler og forvalter vår felles bygningsmasse. 
Dette skaper et momentum som kulturaktører kan – og bør 
– utnytte.

Men for å lykkes i praksis, trengs deling av kompetanse, 
brobygging på tvers av sektorer og utforsking av nye 
samarbeidsmodeller. Kulturaktører kan ikke lenger stå med 
lua i hånda og be om tilgang på lokaler – de må bidra aktivt 
med innsikt i egne behov og vise hvilken verdi kulturlivet kan 
tilføre et område. De må kjenne til kommunale prosesser for 
å komme inn på rett tidspunkt i planarbeid og regulering – 
uavhengig av om initiativet kommer fra frivilligheten, private 
aktører eller kommunalt ansatte.

Nye kulturlokaler og -bygg realiseres sjelden av én 
aktør alene. Det skjer som oftest i et samspill mellom 
kulturfrivillighet, offentlig sektor, næringsliv og andre 
støttespillere. 

Mer enn områdemodning

Det er viktig å huske på at en stor andel av kulturproduksjon 
og -aktivitet foregår i lokaler som ikke er kommunale eller 
nybygde, men i eksisterende bygg som tilpasses kulturformål. 

Kulturaktører er ofte gode og stabile leietakere, og mange 
konkurrerer på det åpne leiemarkedet. I jakten på rimelige 
kvadratmeter risikerer de å bli skjøvet ut av områder – 
nettopp etter at de selv har gjort stedene attraktive.
Vi håper at kompetansen som opparbeides mellom 
kulturaktører, kommuner og utbyggere i tiden framover kan 

bidra til nytenkning rundt spørsmål som:
- Hvordan kan vi tilrettelegge for levende lokalsamfunn, 
pulserende kulturbyer og inkluderende bydeler der kulturen 
har en naturlig plass?
- Finnes det måter å sikre kulturaktører en del av oppsiden i 
den videre byutviklingen?
- Og hva skal til for at vi slutter å rive brukbare bygg? 

Kulturroms rolle og veien videre

Kulturrom fikk i 2025 et utvidet mandat fra 
Kulturdepartementet, og denne håndboken er en del av det 
nye oppdraget. Fremover skal vi i enda større grad veilede 
søkere og aktører som vil skape gode rom for utøvende 
kunst og kultur. 

Vi har også startet et samarbeid med Sparebankstiftelsen 
DNB – én av flere aktører som ser behovet for økt veiledning 
for prosjekter i en tidlig fase. 

En håndbok til inspirasjon

Vi håper at du som leser denne håndboken blir inspirert til 
å igangsette transformasjonsprosjekter som skaper gode 
møteplasser i lokalsamfunn – og som utforsker nye måter å 
samarbeide på.

Vi er stolte av å kunne bidra til å løfte denne tematikken, 
samle kunnskap og erfaringer, og ikke minst gi tilskudd som 
muliggjør flere slike initiativ i årene framover.

Stor takk til arkitekt og forfatter Nora Dyrvik for 
engasjementet og arbeidet med denne håndboken – vi 
gleder oss til fortsettelsen!

Oslo, juni 2025 
 
 

Karen Sofie Sørensen, 
Daglig leder Kulturrom
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https://kulturrom.no/2024/09/16/vi-oppsummerer-kulturarenakonferansen-2024/
https://kulturrom.no/2024/05/12/fremtidens-kulturlokaler-betraktninger-fra-arkitekturfaget/
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Nora Dyrvik Nora er arkitekt og svært engasjert 
i kulturfeltet. Hun jobber som 
prosjektrådgiver i Kulturrom innen 
kultur og stedsutvikling, der hun 
utvikler verktøy og veiledning 
for etablering av kulturlokaler i 
eksisterende bygg - som denne 
håndboken du nå leser.

Med flere år i byggebransjen og 
erfaring fra Add arkitekter og NSW 
arkitektur har hun arbeidet med 
et bredt spekter av prosjekter 
innen byutvikling, transformasjon, 
næringsbygg og offentlige bygg. Hun 
har en master i arkitektur fra Aarhus 
School of Architecture med fokus på 
transformasjon. Ved siden av jobb tar 
hun nå en erfaringsbasert mastergrad 
i urbanisme ved Arkitekthøgskolen 
i Oslo (AHO), der hun fordyper seg i 
hvordan kultur kan sikres plass i by-  
og stedsutvikling. 

I sitt arbeid med håndboka 
snakker hun med kulturaktører, 
eiendomsutviklere og offentlige 
myndigheter fra hele landet. I tillegg 
til å hente inn deres erfaringer 
veileder hun flere kulturaktører som 
er i utviklingsprosesser og følger opp 
konkrete prosjekter. Kombinasjonen 
av arkitektfaglig kompetanse og 
kulturengasjement gjør Nora til en 
naturlig brobygger mellom kultur-  
og byggebransjen.

Om håndbokens forfatter

Kulturfeltet har lang tradisjon for å se muligheter i 
eksisterende bygg og lokaler. For kultursektoren er 
eksisterende bygg ofte den eneste muligheten til å sikre 
lave kvadratmeterpriser og tilgang til produksjonslokaler 
som kulturaktører har råd til. Samtidig viser erfaringer 
at bygninger som får nytt liv gjennom kultur blir viktige 
identitetsmarkører for et sted - noe som kan være en viktig 
forhandlingsposisjon i dialog med eiere og myndigheter.
I dette utdraget refererer vi til tre eksempler som viser 
hvordan ulike typer tomme bygg kan få nytt liv som 
kulturarenaer:  

Bergen Kjøtt er en tidligere smør-, margarin- og kjøttfabrikk 
som nå er kulturproduksjonshus. Stiftelsen eier og drifter 
bygget selv og jobber kontinuerlig med oppgradering. 
Kulturhuset har blitt en viktig identitetsmarkør for Skuteviken 
og huser i dag 110 kulturaktører. 

Svømmehallen Scene i Bodø var tidligere byens svømmehall 
og møteplass for lokalsamfunnet. Nå er det ferdigstilt som 
scene og kulturproduksjonshus med øvingsrom som igjen 
åpner bygget for publikum, gjennom samarbeid mellom 
privat eier, kommune og kulturaktører. 

Kulturhjerte i Lillehammer etablerer et kreativt kraftsenter 
i en tidligere rørleggerforretning. Ombyggingen  er i gang 
og skal bli en kulturell møteplass med aktiviteter rettet mot 
ungdom, med øvingslokaler, scene og fellesarealer.
Gjennom disse eksemplene ønsker vi å dele erfaringer fra 
hvordan ulike aktører har navigert gjennom regelverket når 
eksisterende bygg skal tas i bruk til kulturformål.

Kultur i  
tomme bygg
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Bergen Kjøtt

Svømmehallen Scene

Innhold:
Musikkproduksjon: Bergen Kjøtt består 
av 28 studio som huser 110 musikere, 
komponister, produsenter og band. I 
tillegg besøker hundrevis av musikere 
Bergen Kjøtt hvert år for å øve, 
produsere og spille inn musikken sin. 

Scener:  
Bergen Kjøtt har to scener der det 
er over 160 arrangementer i året, i 
samarbeid med mer enn 50 ulike 
partnere. Fabrikkhallen (kapasitet 
250 pers) er en fullt fleksibel scene 
for festivaler, klubber, konferanser og 
konserter. Bergen Kjøtt Bar (Kapasitet 
70 pers) er en lavterskelbar og arena 
for unge eller nye band/artister som 
ønsker å holde sin første konsert, eller 
for eksperimentelle opptredener. 

Status:  
Ferdigstilt, i drift

Sted:  
Skuteviken, Bergen

Areal:  
2 000 m2

Tidligere bruk:  
Smørfabrikk (1905–1909), 
Margarinfabrikk (1911–1968), 
Kjøttfabrikk (1969–2000)

Nåværende bruk:  
Kulturproduksjonshus (fra 2010)

Leietakere:  
110 artister, produsenter, 
filmskapere og andre kulturaktører 

Huseier:  
Stiftelsen Bergen Kjøtt

Etablering:  
2010 av BCAP, overtatt av  
Stiftelsen Bergen Kjøtt i 2019

Oppstartskostnader:  
Kjøpt for 23 MNOK i 2019 med 9 MNOK 
fra Bergen kommune. Ca. 15 MNOK er 
blitt investert siden 2019 i renovering 
med både offentlige og private midler, 
samt egenfinansiering. 

Driftstøtte fra Bergen 
kommune:  
1 160 000,-

Årsbudsjett:  
7 114 009,-

Antall årsverk:  
Driftes med 2,5 årsverk,  
110 leietakere

Status:  
Ferdigstilt, i drift 

Sted:  
Rensåsen, Bodø
 
Areal: 1 700 m2

 
Tidligere bruk:  
Svømmehall (1967-2003)
 
Nåværende bruk:  
Scene og kulturproduksjonshus
 
Leietakere:  
Parkenfestivalen og Bodø Kommune
 
Huseier:  
Ragnvald Anderson
 

Etablering:  
2021

Oppstartskostnader:  
Ca. 44 MNOK (ca 34 MNOK til 
ombygging av bygg inkl. 660 000,- 
behandlingsgebyrer hos kommunen 
og 918 000,- til konsulenter + 10 mill til 
produksjon/scene fra Parkenfestivalen). 
Bygget ble kjøpt for 15,6 MNOK. 

Husleie: 
Ca. 2 500 000,- 

Årsbudsjett:  
Ca. 18 000 000,- (Svømmehallen Scene) 
+ ca. 5 000 000,- (Bodø kommune  
sin del)

 

Antall årsverk:  
Parken/Svømmehallen 6 
helårsstillinger og ca. 60 
tillkallingsvakter. Kommunen drifter 
sin aktivitet i bygget med 1,5 årsverk.
 
Innhold:
Arrangementer: Ca. 80 konserter 
i året, 120 arrangementer totalt. 
Svømmehallen scene har kapasitet 
på 1500 pers og Svømmehallen 
Kulturfabrikk har en scene med 
kapasitet på 100 pers. Bygget huser tre 
øvingsrom, der et av dem også er et 
preprodrom. De har i tillegg en beatlab 
med vocal booth, medialab og fire 
kontorer. 

ETBL. 
2010

ETBL. 
2021

Om bygget Om bygget
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Kulturhjerte Lillehammer

Status:  
Under ombygging, planlagt ferdigstilt 
høsten 2025 

Sted:  
Lillehammer
 
Areal:  
1736 m2 

Tidligere bruk:  
Trelast, butikk, rørleggerforretning 

Nåværende bruk: 
Produksjons- og kulturhus for ungdom 
og unge voksne
 
Leietakere: Kulturhjerte (som også 
fremleier til Lillehammer kommune 
med ungdomsklubb og juniorklubb, 
Ekilibre Pilates og div lagerutleie) 

Huseier:  
SGF Eiendom
 
Etablering:  
Åpner etter planen oktober 2025 

Oppstartskostnader 
(budsjettert): Totalkostnad 
ombygging 23,5 MNOK. Innvendig 
ombygging 17 MNOK (inkludert lyd 
og lys), utvendige arbeider 6,5 MNOK 
(dekkes av huseier) 
 
Finansiering innvendig:  
Kulturrom 5,5 MNOK, 
Sparebankstiftelsen DNB 8 MNOK, 
andre private samarbeidspartnere 3,5 
MNOK.
 
Driftstøtte:  
850 000 (tilegnet Kulturhjerte og 
aktiviteter) 

Husleie:  
Ca. 1 900 000

Årsbudsjett:  
Stipulert første år 4 mill 

Antall årsverk:  
Planlegger en driftsansvarlig på full tid 
og en teknisk ansvarlig på deltid, pluss 
renhold og vaktmester.  

Brukere:  
Kulturhjerte har ca. 40 deltagere 
årlig som bruker huset til øvinger og 
produksjon. Produksjonene involverer 
både familiemedlemmer og en rekke 
andre frivillige som er med i kulissene. 
Mål om at all ungdom i Lillehammer 
skal føle det som ”sitt” hus. 

Om organisasjonen:  
Kulturhjerte er en møteplass og 
utviklingsarena for mennesker med 
ulik kulturbakgrunn. Bruker profesjonelt 
ledede kunst- og kulturaktiviteter for å 
hindre utenforskap.  
 
Visjon:  
At alle skal føle at de hører til i egen by. 
 
Konsept:  
Komplett produksjons- og kulturhus 
som inkluderingsverktøy - med fokus 
på unge mellom 15-30 år. 
 
Huset vil være åpent for ungdom og 
unge voksne alle ukedager. Der får de 
bruke alt utstyr og de fleste rommene 
gratis. I helger leies salen ut til andre 
kulturaktører for å få driften til å gå 
rundt.

Om bygget

ÅPNER
2025

Hvorfor 
trengs en 
håndbok? 
Mange aktører møter på en del 
motgang når de går i gang med 
prosessene rundt byggesak og 
transformasjon av eksisterende 
bygg til kulturformål. Det kommer 
av at det ofte mangler kompetanse i 
flere ledd. Kulturaktøren har ofte ikke 
vært gjennom en slik prosess tidligere 
og er usikker, kommunen gjør ikke 
kulturprosjekter ofte, og det samme 
gjelder arkitekter, ingeniører og 
andre fagfolk. 

En konsekvens av dette er at 
kulturaktøren derfor ofte får avslag i 
byggesaker, fordi søknadene ikke er 
gode nok. Når kommuner er i tvil om 
de har nok støtte i regelverket for en 
byggesak, kan det være fristende å si 
nei for å være på den sikre siden. 

Denne problematikken har kommet 
tydelig frem under flere arrangement 
i regi av Kulturrom det siste året, 
blant annet under Trondheim Calling. 

Vi ser at flere aktører som har vært 
gjennom byggesaksprosesser forteller 
at de skulle ønske de visste hvilke 
spørsmål de skulle ha stilt. De skulle 
ønske at de hadde hatt en høyere 
bestillerkompetanse og at det hadde 
eksistert en form for veiledning. 

Målet med dette utdraget fra håndboka 
(og enda mer med den komplette 
og endelige håndboka) er å bidra til 
å trygge alle parter ved å bygge på 
andres erfaringer og trekke frem 
eksempler for hvordan andre har løst 
prosessen fra idé til ferdigstilling. På 
den måten kan vi sammen bli tryggere 
og få en økt bestillerkompetanse* og 
gjennomføringsevne. 

Denne håndboka gir dere en pekepinn 
på hvilke utfordringer dere kan møte 
på og mulige løsninger når dere skal 
ta i bruk lokaler til kulturformål. Alle 
prosjekter er forskjellige, og mye må 
undersøkes og tilpasses underveis. 

*Med bestillerkompetanse mener vi evnen til å forstå og formidle hva du 
trenger, slik at du kan snakke med fagfolk på en effektiv måte. Det handler om å 
’oversette’ dine behov til konkrete krav for lokalet, stille de riktige spørsmålene, og 
vurdere om løsningene faktisk vil fungere for deg i praksis. Bestillerkompetanse 
hjelper deg å unngå kostbare misforståelser og sikrer at du får lokaler som faktisk 
passer til ditt formål. 

!
Håndboka skal gjøre deg tryggere 
og mer profesjonell i dialog 
med samarbeidspartnere, men 
erstatter ikke nødvendigheten av 
egne vurderinger og innsats.  
 
Veilederen er ment for dere som: 

•	 Driver med kulturvirksomhet 
og trenger egnede lokaler 
til fremføring, øving eller 
produksjon 

•	 Har funnet eller vurderer 
aktuelle lokaler eller bygg til 
kulturvirksomhet 

•	 Allerede har tilgang til lokaler, 
men trenger råd om neste steg 

•	 Ønsker å stille de riktige 
spørsmålene i dialog med 
kommune, eiendomsutviklere 
og fagfolk 

•	 Representerer andre 
aktører innen utleie eller 
eiendomsutvikling som ønsker 
innsikt i kulturaktørers behov 
og utfordringer, eller dere som 
tilrettelegger for kulturaktivitet, 
for eksempel kulturavdelingen i 
en kommune.
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Noe av det første dere møter på når dere skal ta i bruk et eksisterende bygg 
til kulturformål er sammenhengen mellom tre sentrale begreper. De heter 
bruksendring, TEK17 og unntak, og skaper både utfordringer og muligheter for 
kulturprosjekter. 

Her er hvordan de henger sammen 

Tre begreper som 
henger sammen

Når dere skal ta i bruk 
et eksisterende bygg, er 
det sjelden godkjent for 
det dere vil bruke det til. 
Derfor må det søkes om 
bruksendring.

Deretter vil dere møte 
på tekniske krav (TEK17) 
fordi det blir utløst av 
bruksendring.  
 

Det er viktig å vite at det 
er mulig å søke unntak 
fra en del av disse 
kravene, så lenge det ikke 
går utover helse 
og sikkerhet.

!
Kultursektoren som pionérer  
 
Kulturfeltet har lenge vært flinke til å se muligheter i eksisterende bygg - 
lenge før bærekraft og gjenbruk ble vanlige begreper i byggebransjen. For 
kultursektoren har det ofte vært den eneste måten å få tilgang til store, fleksible 
lokaler til en pris man har råd til. Vi kan hevde at det som nå blir sett på som 
fremtidens måte å bygge på, er noe kulturaktører har gjort i årevis.
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Bruksendring
Hva er bruksendring?

Alle bygg i Norge har et formelt godkjent bruksformål som 
står i byggets ferdigattest eller brukstillatelse. En nedlagt 
butikk kan være godkjent som ”forretning,” et industrilokale 
som ”fabrikkbygning.” Det kan også være forskjellige 
bruksformål innad i samme bygg - for eksempel kan første 
etasje være godkjent som ”handel” mens andre etasje er 
”kontor.”

Bruksendring betyr ganske enkelt at dere vil bruke bygget 
til noe annet enn det er offentlig godkjent for i dag, for 
eksempel endre fra bruk som lager til en konsertscene.

Hvorfor dette angår deg

De fleste kulturprosjekter i eksisterende bygg vil kreve 
bruksendring fordi bygget sjelden er godkjent for 
kulturformål fra før. Dersom bygget eller lokalet tidligere har 
vært brukt til lignende formål som det dere planlegger - for 
eksempel som forsamlingslokale, teater eller konsertscene - 
vil bruksendring mest sannsynlig ikke være aktuelt. Men ofte 
har lokalet eller bygget blitt brukt til noe helt annet, og da må 
dere søke om bruksendring.

Hovedregelen er enkel:

Hvis dere vil bruke bygget til noe annet enn det er godkjent 
for i dag, så må det søkes om bruksendring. Start alltid 
med å undersøke byggets nåværende godkjente bruk hos 
kommunen eller eieren. Seeiendom.kartverket.no er et godt 
verktøy å bruke, både til å finne ut hvem som eier bygget 
og hva dagens bruk er godkjent for. Her må man logge 
inn med BankID, men ingen får varsling om at du ser på 
eiendommen.
 

Hva kreves for bruksendring?

Du kan ikke bare skrive på et ark hva den nye bruken skal 
være. En søknad om bruksendring må inneholde tegninger 
som viser hvordan bygget skal deles inn og hva hvert rom 
skal brukes til. Dette gjøres gjerne av en arkitekt eller teknisk 
tegner som kan lage planløsninger som viser den nye 
programmeringen av bygget. 

Det er viktig å vite at bruksendring ikke nødvendigvis gjelder 
hele bygget - du kan endre bruksformålet for enkeltarealer 
mens andre deler beholder sin opprinnelige godkjenning.  
For hele bygg finnes det spesifikke byggekoder som  
661 (Kino/teater/opera/konsertbygning) 
662 (Samfunnshus/grendehus), eller  
669 (Annet kulturhus),  
men ofte beholder bygget sin opprinnelige kode 
(for eksempel 219 - Annen industribygning) mens 
bruksendringen skjer på arealnivå. I plantegningene 
spesifiseres enkeltarealene konkret - som scene, studioer, 
øvingsrom, lager, kontor og så videre.

 
Hvem kan søke? 
 
Det er tiltakshaver eller ansvarlig søker som har ansvar 
for å utforme og sende søknad. Ansvarlig søker (SØK) 
fungerer som prosjektets kontaktperson mot kommunen 
og koordinerer byggesøknaden. Denne rollen må 
innehas av et foretak med formell kompetanse innen 
byggesaksbehandling. I mindre prosjekter kan tiltakshaver 
selv være søker, men for kulturprosjekter i eksisterende bygg 
anbefales profesjonell bistand (som oftest arkitekt.)

Eksempler på bruksendringer: 

•	 Svømmehallen i Bodø er registrert som 
kontorbygning, men har gjort bruksendring for 
lokalene innenfor bygget til konsertsal, kontor, 
kulturproduksjon etc. 

•	 Bergen Kjøtt er registrert som fabrikkbygning, 
men har gjort bruksendring innenfor bygget til 
kulturproduksjonshus med kafé i 1. etasje og 
bruksendring til konsert- og utstillingslokale i 2. 
etasje. 

•	 Kulturhjerte i Lillehammer holder på  
med bruksendring fra rørleggerforretning til  
669 - Annet kulturhus.

Som kulturaktør kan du velge mellom forskjellige typer 
bruksendringer avhengig av prosjektets varighet:
 
Midlertidig bruksendring (inntil 2 år): 

•	 Har vanligvis enklere tekniske krav  
enn lengre bruksendringer

•	 Kan være en god strategi for å teste  
konseptet før større investeringer

 
 
Tidsbestemt bruksendring (over 2 år): 

•	 Har strengere krav enn midlertidig, men ofte mindre 
omfattende enn permanent

 
 
Permanent bruksendring: 

•	 Har de strengeste tekniske kravene
•	 Gir størst sikkerhet for langsiktige investeringer

Viktig! Saksbehandlingstiden  
og kostnadene er de samme 
uansett hvilken type du velger.

!

For kulturaktører med begrensede midler kan kostnader 
knyttet til byråkratiske prosesser som bruksendring være 
avgjørende for om et prosjekt lar seg realisere. Valget mellom 
ulike alternativer har direkte konsekvenser for oppstartstid, 
kostnader og strategiske muligheter: 

Når bygget allerede er godkjent 
for kulturaktivitet: 

•	 Du kan starte drift umiddelbart etter  
at leieavtale er inngått

•	 Ingen søknad om bruksendring er nødvendig
•	 Du kan fokusere på innhold, programmering  

og publikumsbygging fra dag én
 
Når bygget krever bruksendring: 

•	 Du må søke kommunen om tillatelse  
før full drift kan starte

•	 Søknadsprosessen har samme omfang, behandlingstid og 
kostnadsnivå uavhengig av om du søker om midlertidig 
eller permanent bruksendring

•	 Du må være forberedt på ventetid før du kan starte opp 
for fullt

Midlertidig bruksendring som strategi:  
 
Midlertidig bruksendring kan være strategisk hvis du vil teste 
et konsept, men vær oppmerksom på at hvis du senere 
ønsker permanent bruksendring, må du gjennom en ny 
søknadsprosess med tilhørende kostnader og ventetid. 
Det er heller ingen garanti for at permanent bruksendring 
blir godkjent selv om den midlertidige fungerte bra, og 
du risikerer at etablert kulturvirksomhet må stoppe hvis 
permanent tillatelse ikke innvilges. 

Samtidig har midlertidig bruk noen strategiske fordeler: Det 
er ofte lettere å få dispensasjoner for midlertidige løsninger, 
og perioden kan brukes til å gjøre gradvise oppgraderinger. 
Dokumentert erfaring fra midlertidig drift kan også styrke en 
senere søknad om permanent bruksendring.

Tre alternativer

Strategiske og
økonomiske vurderinger
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TEK17
Hvorfor du plutselig må 
forholde deg til dette 

Her kommer den delen som mange ikke vet om på 
forhånd: Når du søker om bruksendring, utløser dette 
automatisk krav om at bygget skal oppfylle dagens 
byggtekniske forskrifter. Disse kravene kalles TEK17.
For eldre bygg kan dette bety massive investeringer fordi 
forskriften er utformet for moderne nybygg, ikke for gamle 
industrilokaler eller butikker som skal bli kulturscener.

Hvilke krav kan bli utfordrende?
 
For kulturformål er det særlig disse kravene du må bruke 
tid på å forstå og planlegge for i eldre byggVi kommer 
tilbake til hvordan du kan håndtere situasjoner der det ikke 
er mulig å oppfylle alle kravene: 

Brannsikkerhet (TEK17 kapittel 11):  
Alle bygg må ha tilstrekkelige rømningsveier, nødutganger 
og tilfredsstillende brannsikring.
 
Konstruksjonssikkerhet (TEK17 § 10-2):  
Bygget må være sterkt og stabilt nok for den planlagte 
bruken. Dette kan for eksempel handle om hva tak 
kan tåle dersom man skal henge opp rigg, eller at 
konstruksjonen holder for forsamlinger av flere mennesker.
 
Tilgjengelighet og universell utforming 
(TEK17 kapittel 12):  
Hovedareal og publikumsarealer må være tilgjengelige for 
personer med nedsatt funksjonsevne.
 
Ventilasjon og inneklima  
(TEK17 kapittel 13):  
Tilstrekkelig frisk luft for antall personer som skal bruke 
lokalene.
 
Energieffektivitet (TEK17 kapittel 14):  
Isolasjon av vegger, tak og vinduer, energieffektive 
oppvarmings- og ventilasjonssystemer.
 
Akustikk og lydforhold:  
Kontroll av støy mellom rom, lyddemping
mot naboer og romakustikk.

Hva du må være forberedt på 

I søknaden om bruksendring må alle disse TEK17-
kravene dokumenteres og løses. Som kulturaktør 
må du derfor være klar over at dette er en del av 
prosessen.

For eldre bygg kan dette bety store 
oppgraderinger og kostnader. Bergen Kjøtt har 
siden 2019 investert 15 millioner kroner for å 
få bygningen opp til standard som profesjonelt 
konsertlokale og studioer - dette inkluderte 
oppgradering av brannalarmsystem, ventilasjon 
og universell tilgjengelighet. Ragnvald Anderson, 
huseier av Svømmehallen Scene, brukte over 30 
millioner kroner på ombygging og 1,5 millioner 
til behandlingsgebyrer og konsulentbruk i 
forbindelse med prosessen.

Dette kan virke overveldende, men det finnes 
unntak og alternative løsninger som vi skal se på 
i neste del.

TEK17 stiller krav til lydforhold, og for kulturlokaler 
er dette spesielt viktig. For musikk og utøvende 
kulturvirksomhet er det lurt å tidlig i prosessen 
få inn en fagakustiker som kan se på om rommet 
vil egne seg til planlagt bruk med tanke på 
romvolum, lydisolasjon og romakustiske tiltak. Her 
finnes det flere standarder for akustiske kriterier: 

•	 NS-ISO 23591 Akustiske kvalitetskriterier for 
rom og lokaler til musikkøving 

•	 NS 8178 Akustiske kvalitetskriterier for saler 
for musikkframføring

Hva er TEK17? 
 
TEK17 står for Byggteknisk forskrift fra 2017, og 
er en del av Plan- og bygningsloven i Norge. Den 
stiller krav til bygningers kvalitet, sikkerhet, energi, 
tilgjengelighet, miljø og helse.

Som hovedregel gjelder den for alle nye bygg og 
tilbygg/endringer som søkes om etter 1. juli 2017.
TEK17 utformes og fastsettes av Kommunal- 
og distriktsdepartementet (KDD), men det er 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som har 
hovedansvaret for å utrede, forvalte og veilede om 
forskriften. 

TEK17 er primært utformet med tanke på moderne 
nybygg, noe som kan skape utfordringer når 
regelverket skal anvendes på eldre bygg. 
 
For kulturaktører som vil bruke eldre bygg blir dette 
relevant fordi TEK17-kravene utløses ved:

∙ Bruksendring:  
Når et bygg tas i bruk til noe annet enn det er 
offentlig godkjent for - for eksempel når et tidligere 
lager blir konsertlokale. Dette utløser krav om at 
bygget skal oppfylle dagens byggtekniske forskrifter, 
noe som kan medføre betydelige kostnader og 
påvirke tidsperspektivet for prosjektet. 
 
∙ Hovedombygging:  
Når renovering er så omfattende at bygget i det 
vesentlige blir fornyet, noe som utløser alle krav i 
TEK17 for hele bygningen. 

∙ Tilbygg:  
Nye deler må oppfylle alle krav i TEK17, mens 
eksisterende bygg normalt ikke berøres av 
disse kravene, med mindre det også gjøres en 
bruksendring.

Akustikk og lydforhold
 
De beskriver hvilke akustiske kriterier et lokale bør 
oppfylle for å fungere til musikkformål og disse kriteriene 
er også relevante for alle rom som brukes til utøvende 
kulturvirksomhet med lyd.
Det finnes også en standard for lydforhold i bygninger 
(NS8175:2019) som oppgir anbefalte grenser for 
lydisolasjon mellom lokaler til ulike formål. 

For ombygging og utbedring av eksisterende lokaler til 
kulturformål er det ikke alltid mulig å hensynta alle krav i 
disse standardene. Dere må ta hensyn til at ulik musikk, 
tale og lyddesign på scener og øvingsrom, har ulike 
behov for romvolum og etterklangstid. Her er det viktig 
å innhente kunnskap og finne gode løsninger innenfor 
eksisterende rammer dersom det ikke er mulig å innfri 
alle krav (f.eks ved begrensning i takhøyde).
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Unntak

Utfordringen med tekniske 
krav for eldre bygg  

De tekniske kravene i TEK17 kan virke overveldende, 
særlig for eldre bygg. Først de siste årene har 
transformasjon av eksisterende bygg blitt mer vanlig, 
men regelverket har ikke oppdatert seg like fort. Dette kan 
gjøre det både dyrt og upraktisk å oppfylle alle krav fullt ut 
i eksisterende bygninger. Vi må bruke bygningsarven vi har 
på en fornuftig måte, men for kulturprosjekter kan dette 
bety at drømmen om å ta i bruk et gammelt bygg plutselig 
virker umulig. 

Kommunene har fått større fleksibilitet 

Her kommer de gode nyhetene: I 2023 ble § 31-4 lagt 
inn i plan- og bygningsloven som direkte tar tak i dette 
problemet. Lovgiverne så at de tekniske kravene ofte blir 
en urimelig byrde for eldre bygg som skal få nytt liv, og 
innførte derfor nye muligheter for unntak. 

Denne paragrafen gir kommunene mye større fleksibilitet 
til å godkjenne prosjekter i eldre bygg, selv når de ikke 
oppfyller alle tekniske krav som gjelder for nybygg.
 
Viktig å vite: Unntak kan kun gis når det er forsvarlig 
ut fra sikkerhet, helse og miljø. Dette betyr at 
grunnleggende krav til helse og sikkerhet som brann, 
rømning og konstruksjonssikkerhet må oppfylles - her 
er det ingen snarveier.

- mulighetene du kanskje
ikke visste om

Unntak vs 
dispensasjon 
 
Unntak:  
Brukes når et eksisterende bygg ikke oppfyller 
tekniske krav (som isolasjon, tilgjengelighet, 
ventilasjon). Dette kan kun brukes på eldre bygg - 
ikke når du bygger nytt.
 
Dispensasjon:  
Brukes når det du vil gjøre bryter med lover, planer 
eller forskrifter.

OBS: Du må betale gebyr for hvert 
enkelt unntak eller dispensasjon du 
søker om. Gebyret varierer mellom 
kommunene, så sjekk hva det koster 
i din kommune før du søker.

!

Hva dette betyr for ditt kulturprosjekt  

Kommunen kan gi unntak fra tekniske krav når 
bygget har særlige kvaliteter eller utfordringer. 
Kommunen vurderer hvert tilfelle individuelt og 
legger særlig vekt på: 

Byggets alder og tekniske tilstand  
– Jo eldre bygget er, desto vanskeligere kan det være 
å oppfylle TEK17 fullt ut. Eldre bygg har ofte løsninger 
som ikke samsvarer med dagens standard, og 
omfattende oppgraderinger kan være økonomisk 
eller praktisk urealistiske. 

Formell vernestatus  
– Hvis bygget er fredet eller har et juridisk vern etter 
plan- og bygningsloven eller kulturminneloven, er det 
større mulighet for å få unntak. 

Kulturell og samfunnsmessig betydning  
– Dersom tiltaket bidrar til å sikre bruk og bevaring av 
kulturhistorisk viktige bygg, aktivisere et område eller 
fremme kulturtilbudet, kan dette styrke søknaden. 

Fordeler ved å gi unntak  
– Kommunen kan legge vekt på positive effekter som 
arbeidsplasser, aktivitet i nærmiljøet, og bærekraftig 
byutvikling.

Ved tiltak på eksisterende byggverk kan 
kommunen gi helt eller delvis unntak fra tekniske 
krav, dersom det vurderes som forsvarlig ut fra 
sikkerhet, helse og miljø. Ved vurderingen skal 
kommunen legge vekt på følgende:

•	 Det skal være lettere få godkjenning for 
unntak i eldre bygg, men ikke fra de aller 
mest grunnleggende sikkerhetskravene som 
tilstrekkelige rømningsveier og nødutganger, 
håndtering av farlige materialer som asbest, og 
grunnleggende konstruksjonssikkerhet. 

•	 Det er mulig å få unntak fra enkelte tekniske krav 
når disse er vanskelige å oppfylle 

•	 Kommunen kan legge vekt på de positive effektene 
av prosjektet 

•	 Tomme bygg forfaller fort. Det er bedre at de 
blir tatt i bruk og får jevnlig vedlikehold, slik at 
oppgraderingskostnadene ikke blir for høye på et 
senere tidspunkt. 

•	 At man kan ”bo seg inn” i bygget og oppgradere 
gradvis over tid, så lenge det er sikkert - det er 
ikke forsvarlig å kreve fullstendig oppgradering før 
kulturaktørene får tilgang

Plan- og bygningsloven 
§ 31-4 sier:

Byggverkets alder, formell 
vernestatus, type, formål, plassering, 
varigheten av tiltaket og nåværende 
tekniske tilstand

Forhold som kan redusere negative 
konsekvenser ved at det gis unntak

Fordeler som oppnås med tiltaket

b

c

a

Merk: Unntak innvilges ikke automatisk, selv om bygget er vernet eller har kulturformål. Det er viktig å 
dokumentere at alternative løsninger sikrer en forsvarlig standard.

Konkret betyr dette at: 
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Aktuelle temaer for unntak 

Energikrav:  
Etterisolering av yttervegger kan være svært kostbart og kan 
endre byggets uttrykk. Dette gjelder ikke bare verneverdige 
bygg - vi må også se verdien i det alminnelige og vanlige 
bygg som fortjener å få nytt liv. 

Universell utforming:  
Dette kan være utfordrende dersom bygget har flere etasjer 
og det blir kostbart å installere heis. Likevel er det viktig å 
ikke bare lene seg tilbake og ikke gjøre ting tilgjengelige. Se 
på totalen - kan man gjøre en trinnvis oppgradering? Bergen 
Kjøtt har for eksempel fokusert på å være ekstra gode med 
skilting og andre tiltak for folk med synsnedsettelse når ikke 
alle arealer kan gjøres fysisk tilgjengelige. 

Ventilasjon:  
Det kan være mulig å få unntak ved å bruke mer naturlig 
ventilasjon eller andre alternative løsninger, men sjekk opp 
krav i arbeidsmiljøloven før du bestemmer hva rommet skal 
reguleres til. 
 
 
Viktig å merke seg:  
Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav 
 
Et kritisk punkt som mange kulturaktører overser: Selv 
om du kan få unntak fra krav i Plan- og bygningsloven, er 
det svært vanskelig å få unntak fra Arbeidsmiljøloven. Du 
bør ikke regne med å få unntak - hvis bygget skal huse 
arbeidsplasser, må du som regel oppfylle: 

•	 Dagslys: Permanente arbeidsplasser må ha 
tilfredsstillende tilgang til dagslys

•	 Ventilasjon: Arbeidslokaler må ha tilstrekkelig frisk luft
•	 Pauserom og toaletter: Ansatte skal ha tilgang til egnede 

fasiliteter
•	 Ergonomi: Arbeidsstasjoner må kunne tilpasses den 

enkelte arbeidstaker 

Disse kravene gjelder uavhengig av kulturformål og må 
vurderes tidlig i prosessen.

 
 
 
Svømmehallen Scene i Bodø skulle transformeres 
fra svømmehall til konsertscene. Dette skjedde før § 31-4 
var lansert, derfor brukte de § 19-2 som åpner opp for 
dispensasjon. De fikk dispensasjon fra energikrav for 
fasaden fordi etterisolering av betongveggene ville kostet så 
mye at de ikke ville hatt råd til å drive med kulturaktivitet. 
I tillegg ville man mistet det særegne uttrykket som gjorde 
stedet interessant. Som det heter i vedtaket: ”Det er 
redegjort for at oppgradering til nye krav vil gi urimelige høye 
kostnader.” Resultatet: De fikk beholde originalfasaden og 
kunne realisere kulturprosjektet. 

Bergen Kjøtt startet også sitt prosjekt før § 31-4 kom og
har oppgradert bygget trinnvis over tid. De fikk delvis 
dispensasjon fra universell utforming ved å sikre at 
hovedarealene var fullt tilgjengelige, mens de argumenterte 
for at full tilrettelegging av alle arealer ville medføre 
uforholdsmessig store inngrep i den verneverdige 
industristrukturen. De har siden fått installert heis
og fortsetter oppgraderingen steg for steg. Som en historisk
bygning i et ”vakkert historisk nabolag”, måtte de også
få konsultasjon om eventuelle eksterne tilpasninger med
Byantikvaren. Dette ga verdifull veiledning og hjalp dem å 
bevare byggets karakter.

Erfaring viser at mange kulturaktører, arkitekter, utbyggere 
og byggesaksbehandlere ikke kjenner til denne muligheten. 
Kulturhjerte på Lillehammer visste for eksempel ikke at 
man kunne søke om unntak fra tekniske krav - noe som 
illustrerer hvor lite kjent § 31-4 fortsatt er i miljøet. Dette gjør 
at paragrafen i liten grad benyttes for å finne pragmatiske 
løsninger for bruk. 

Målet med håndboka er derfor å opplyse om denne 
muligheten og å vise til eksempler for å trygge både søkere 
og de som skal behandle sakene. Det kan være verdt å ta 
det opp tidlig i dialogen med kommunen.

Hvordan argumentere for unntak? 

Et sentralt prinsipp for unntakssøknader er å vise en genuin 
innsats og vilje til forbedring innenfor realistiske rammer. 
Byggesaksbehandlere ser langt mer positivt på søknader der 
det vises at dere har gjort deres ytterste. 

 
Foreslå alternative tiltak: 
 
Selv når alle krav ikke kan oppfylles fullt ut, kan søknaden 
vise til andre forbedringer som styrker byggets standard. 
Dette kan være delvis oppgraderinger som fortsatt gir bedre 
energiytelse eller sikkerhet, selv om de ikke når helt frem til 
dagens standarder. 

 
Hjelp byggesaksbehandleren: 
 
Når søknaden sendes inn, er målet å gjøre jobben så enkel 
som mulig for saksbehandleren. Sørg for at søknaden viser 
til relevante lover (som § 31-4) og gir gode argumenter for 
hvorfor den kan godkjennes. En solid faglig begrunnelse gir 
saksbehandleren trygghet i avgjørelsen. 

Det er viktig at søknaden  
tydelig inneholder: 

•	 Konkret beskrivelse av hva det søkes om og 
omfanget av prosjektet

•	 Identifisering av hvilke tekniske krav som gjelder  
for prosjektet

•	 Spesifisering av hvilke krav det trengs unntak fra
•	 Dokumentasjon av hvor stor forskjellen er mellom 

dagens standard og kravene
•	 Presentasjon av alternative løsninger som kan 

kompensere
•	 Dokumentasjon av økonomiske realiteter og 

hvordan disse påvirker gjennomførbarhet 
 
Dette handler om å vise at regelverket tas seriøst og 
at det gjøres et best mulig forsøk på å imøtekomme 
intensjonen, selv når de spesifikke tekniske 
løsningene er utfordrende å implementere fullt ut.

*For flere eksempler og utdypende veiledning, se Riksantikvarens veileder ”Rettleiar 
om unntak frå TEK17” og deres eksempelsamling som viser til prosjekter der det er 
gitt unntak fra TEK17 for å tilpasse historiske bygninger til ny bruk. Selv om mange av 
eksemplene gjelder vernede bygg, er prinsippene og argumentasjonsformen relevant for alle 
eldre bygg som skal få nytt liv som kulturlokaler.

https://riksantikvaren.no/veileder/rettleiar-om-unntak-fra-tek-17/
https://riksantikvaren.no/veileder/rettleiar-om-unntak-fra-tek-17/
https://riksantikvaren.no/eksempelsamlingen/
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Slik jobber du 
deg gjennom 
prosessen

Oppsummering

Nå som du forstår begrepene, her er 
hvordan de henger sammen i praksis:

OBS! 
Hvis du skal leie bygget eller kjøpe/overdra fra en 
kommune eller privat aktør: Lag en intensjonsavtale 
og avklar tydelig når i prosessen dette skal skje og 
hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn for 
endelig avtale. Avklar tidlig hvem som dekker de 
ulike kostnadene knyttet til oppgraderinger og TEK17-
krav. Som eksemplene våre viser finnes det ulike 
modeller: Ved Svømmehallen Scene tok huseier hele 
ombyggingskostnaden mens Parkenfestivalen investerte 

i produksjon/sceneutstyr, og hos Kulturhjerte tar huseier 
ytre oppgraderinger mens kulturaktøren investerer 
i innvendige tilpasninger. Bergen Kjøtt fikk støtte fra 
kommunen, men måtte også ta opp lån i banken for å 
dekke kostnadene ved kjøp av bygget og oppgradering.  
 
HUSK:  
Ikke signer endelig kontrakt før du vet omfanget av 
hva som kreves. Mer om driftsmodeller, avtaler og 
ansvarsfordeling kommer i den komplette håndboken.

 1
 

Finn et bygg eller lokale  
som kan være aktuelt 

5
Søk om bruksendring  
(som inkluderer eventuelle unntak)

9
Vent på at kommunen  
behandler søknaden - vurderer  
både bruksendring og unntak

2
Undersøk om det egner seg 
- Tilstandsrapport, romvolum, 
beliggenhet, tilgang, akustikk * 

6
 

Vær forberedt på at denne 
bruksendringen utløser TEK17-krav - 
moderne tekniske standarder

10
Gjennomfør 
transformasjonsprosjektet - 
byggearbeid, oppgradering

 3
Undersøk hva det er godkjent for 
- ofte noe helt annet enn kultur 

7
Vurdér hvilke krav som er 
vanskelige å oppfylle i ditt  
konkrete bygg

11
Start opp kulturvirksomheten - 
åpning, drift, utvikling

4
Planleggdriftsmodell og økonomi 
- avtaler, finansiering, ansvarsfordeling

8
Søk om unntak som en del av 
bruksendringssøknaden

*husk å få innspill fra de med teknisk 
kompetanse og kunnskap om ulike 
behov innen ditt kulturfelt
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«Denne veiledningen fra Kulturrom vil være til stor 
hjelp for fremtidig utvikling av gamle bygninger til nye, 
tilgjengelige og bærekraftige kulturarenaer – og støtte 
flere kulturarbeidere i denne utviklingen.  
 
Vi vet at det er mye mer miljøvennlig og gunstig for 
lokalsamfunnet å gi gamle bygninger ny funksjon enn 
å bygge nye. Men å navigere gjennom renovering, 
vedlikehold og bygging er en enorm og daglig utfordring 
når man driver en gammel bygning, og ofte gjør vi dette 
uten ressurser eller kompetanse i teamene eller styret.  
 
Jeg skulle ønske vi hadde hatt denne 
ekspertveiledningen, casestudiene og de nyttige tipsene 
fra Kulturrom da vi overtok Bergen Kjøtt! Og jeg håper 
at flere nå vil kunne navigere i denne prosessen og 
transformere gamle bygninger for fremtiden».

Eva Rowson, Bergen Kjøtt
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Hva kommer i 
den komplette 
håndboken?
Den kommende håndboken ”Kultur 
i eksisterende bygg”” gir deg alle 
verktøyene du trenger:

Kapittel 1

Introduksjon 
 

•	 Formål med håndboka og hvem 
den er for 

•	 Hvorfor bruke eksisterende bygg 
til kulturformål?

Kapittel 2

Hvordan vurdere om 
et bygg egner seg

•	 Start med behovene dine 

•	 Praktiske spørsmål til vurdering 
av byggets egnethet 

•	 Viktigheten av tilstandsrapport 
og akustiske forprosjekter

Kapittel 3

Strategier for bruk  
av kulturlokaler

•	 Driftsmodeller, leieformer og 
avtaler 

•	 Ansvarsfordeling og 
oppgraderingsbehov 

•	 Økonomisk bærekraft og 
tidsbestemt bruk

Kapittel 4

Økonomi og 
finansiering

•	 Kartlegging av kostnader og 
mulige finansieringskilder 

•	 Løpende driftskostnader  
og trinnvis utvikling 

•	 Tilskuddsordninger og 
finansieringsstrategier

Kapittel 5

Regelverk og 
grunnleggende forståelse

•	 Byggesaksforståelse og sentrale 
begreper 

•	 Dispensasjoner - muligheter og 
begrensninger 

•	 Roller og ansvar i 
byggeprosessen

Kapittel 6

 Fra idé til realisering

•	 Steg-for-steg gjennom hele 
transformasjonsprosessen 

•	 Søknader og myndighetskontakt 

•	 Prosjektering, gjennomføring og 
oppstart

Kapittel 7

Verktøykasse

•	 Sjekklister for viktige faser 

•	 Gebyr- og tidsoversikt for 
byggesaker 

•	 Tilskuddsordninger og nyttige 
kontakter 

•	 Ordliste og relevante lover
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Kulturrom er tilskuddsordningen for lokaler 
og teknisk utstyr. Kulturrom skal bidra til flere 
egnede lokaler for øving og framføring av 
musikk, teater og dans – over hele landet. 

Ordningen skal være en utløsende og 
avgjørende faktor for at det skapes flere gode 
scener, prøvelokaler og øvingsrom for musikk, 
teater og dans – på tvers av sjanger, alder og 
nivå.

Kulturrom har to hovedsøknadsfrister:  
1. mars og 1. september 

Kulturrom gir også tilskudd til Grønnere 
investeringer – søknadsfristen her er løpende

Les mer på www.kulturrom.no

Håndboka utvikles i samarbeid med

Foto: Martin Losvik. Svømmehallen scene før ombygging.

Digital nedlasting av dette utdraget og 
den endelige håndboken som lanseres i 

2026 vil finnes her:  
 

kulturrom.no/handbok-bygg/

http://www.kulturrom.no
http://kulturrom.no/handbok-bygg/
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